附件1

2023年拟建实训基地（室）项目申报进度表
	序号
	内容
	时间节点
	具体要求
	备注

	1
	学院开展市场调研
	7月-8月
	完成项目的市场调研，形成可行性报告
	

	2
	学院拟定申报方案
	9月1日-9月12日
	根据调研报告，填写附件2：实训基地（室）建设项目申报表
	

	3
	学院论证
	9月13-24日
	参加人员：校内相关专业领域专家（非本部门人员），实训中心人员、主管校领导；
	完成2023年拟建实训基地（室）论证会时间安排表（学院论证）

	4
	学校论证
	9月26-10月15日
	参加人员：校内、外相关专业领域专家，实训中心人员；
	

	5
	教学工作委员会进行建设项目汇报
	10月18日-22日（具体时间待定）
	参加人员：主管校领导、财务处负责人、实训中心负责人、二级学院院长；
汇报内容：聚焦服务专业、开出项目及课时数、拟建场地及所需面积、效果布置图等四个方面。
	

	6
	校长办公会、党委会
	10月25-29日
（具体时间待定）
	 
	

	7
	立项审批
	11月1日-5日
（具体时间待定）
	
	



