
附件 1

2025 年实训基地建设项目申报进度安排

序号 内容 时间节点 具体要求 备注

1 学院开展市场调研 1 月 1 日-4 月 15 日 完成项目的市场调研，形成可行性报告

2 学院拟定申报方案 4 月 16 日-5 月 15 日 根据调研报告填写附件 3：实训基地（室）建设项目申报书

3 学院论证 5 月 16 日-5 月 31 日 参加人员：校内相关专业领域专家（非本部门人员）、实训中心人员

完成 2025 年拟建实训

基地（室）论证会时间

安排表（学院论证）

4 学校论证 6 月 1 日-6 月 15 日

参加人员：校内、外相关专业领域专家、

主管校领导实训中心人员

5

教学工作委员会

（建设项目汇报）

6 月 16 日-6 月 30 日

参加人员：校领导、财务处负责人、实训中心负责人、二级学院院长；

汇报内容：聚焦服务专业、开出项目、拟建场地及面积、效果布置图、

如何开展实训项目等方面。

6

校长办公会

党委会

7 月-8 月

7 立项审批 8 月

8

财政云项目库项目

申报

8 月 1 日-9 月 10 日

填报财政云项目库申报信息表电脑登录：

http://192.168.90.71:8082/#/login

财政云申报时须上传

学院论证意见表（申报

书学院论证意见）




